



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14077/SOD ze dne 19.09.2014 uzavřené mezi

### OBJEDNATEL

Obec Krhová, Hlavní 205, 75663 KRHOVÁ

IČ: 01265750

Zastoupený: Ing. Kateřina Halaštová - starostka obce

### ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

### NÁZEV DODATKU

„Základní škola Krhová - energetické opatření“

### PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: více a méně práce dle přiložených rozpočtu

### V. CENA DÍLA

Znění bodů 1. se mění na:

1. Cena základní dle smlouvy o dílo	6 148 994,00 Kč
Cena základní dle dodatku č. 1	
Cena méně prací	-120 176,00 Kč
Cena víceprací	39 357,00 Kč
<b>Cena smluvní maximální bez DPH včetně dodatku č.1</b>	<b>6 068 175,00 Kč</b>
DPH 21% celkem	1 274 317,0 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 342 492,00 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.



4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 30.7.2015, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V ...*KRHOVÉ*.....dne *4 9 2015*



V Novém Jičíně dne *24-08-2015*


Za objednatele:

Ing. Kateřina Halašová – starostka obce

Za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

  
.....  


  
.....




12

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 1032 13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN

*TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SCHVÁLILA RADA OBCE  
KRHOVA NA SVÉ 18. SCHŮZI, KONANÉ DNE 3.9.2015, USNESENÍM  
ČÍSLO 18/2015/R-122*



  
Ing. arch. Zdeněk Klos  
jednatel