



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obecní úřad Krhová		
C.j. DV KRHOVÁ - 1505/2017		
Datum doručení: - 2 -10- 2017		
Počet listů: 4	Přílohy: -	Zpus. doruč.: -
Spis. znak: 56.G	Úkl. znak: V5	Zpracovatel: -

5 204/2017

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: Obec Krhová
se sídlem: Hlavní 205, 756 63
IČ: 01265750
DIČ: CZ01265750
statutární zástupce: Ing. Kateřina Halaštová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3223748319/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul., na základě plné moci
bankovní spojení: ČSOB a.s.exp.: České Budějovice
číslo účtu: 212269343/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Martin Kopal, tel.: 607 633 156, e-mail: m.kopal@swietelsky.cz
zapsaný: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.2.2017 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.s. u zhotovitele S18-035-0003) na zhotovení díla, a to „Oprava komunikace v ulici Pod lesem-Krhová“(dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo a sjednané ceny díla o vícepráce a méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek III. Cena díla a platební podmínky a to následovně:



Cena dle SOD bez DPH	1 651 897,00 Kč
Méněpráce	- 75 737,31 Kč
Vícepráce	90 989,56 Kč
<hr/>	
Celková cena dle SOD a Dodatku č.1(méněpráce a vícepráce)	1 667 149,25 Kč
DPH 21 %	350 101,34 Kč
Celková cena včetně DPH	2 017 250,59 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem obce Krhová dne 8. 12. 2016 pod bodem 19/2016/Z-255. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Krhová dne 12. 9. 2017 pod bodem 53/2017/R-444. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

V Krhové dne 28.9.2017


Ve Valašském Meziříčí dne 28.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Kateřina Halaštová
starostka


.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.


SWIETELSKÝ®
stavební s.r.o.
odštěpný závod, Dopravní stavby MORAVA
ČK - 620 00, Hrádkova 60
IČ: 489 35 599, DIČ: CZ489 35 599

Vícepráce

Stavba: KRHOVÁ, OPRAVA KOMUNIKACE POD LESEM

SO 02 Kanalizace					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Cena za pol.
1	R1 Úprava přípojky vodovodu - výšková úprava	1,000	ks	2 500,00	2 500,00
2	R2 Výšková úprava kónusu stávajících šachet	3,000	ks	4 800,00	14 400,00
3	592180112 Příkopová trávnice TBZ 50/50/13	54,000	ks	115,82	6 254,28
4	935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu	18,000	m	203,47	3 662,46
5	89812 D+M uliční vpusti hl. 1,2m vč. Zemních prací	1,000	ks	3 764,82	3 764,82
6	R3 D+M odvodňovací žlab malý	14,000	m	940,00	13 160,00
7	R4 Zpevnění svahu kokosovou rohoží	500,000	m	48,00	24 000,00
8	R5 Zpevnění krajnic asf. recyklátem	1,000	celek	2 500,00	2 500,00
9	R6 Zpevnění odstavných ploch asf. recyklátem	2,000	ks	2 000,00	4 000,00
10	R7 Výšková úprava uliční vpusti u napojení na hlavní komunikaci	1,000	ks	2 500,00	2 500,00
11	R8 Dodávka asf. recyklátu + úprava nivelety původní vozovky	1,000	celek	7 500,00	7 500,00
12	R9 Kamerová zkouška kanalizace	241,000	m	28,00	6 748,00
Celkem za stavbu				Odbytová cena bez DPH:	90 989,56

Slavim Jurek

SWIETELSKY stavební s.r.o.
 odšitý závod Dobruška, Jitřická 60
 CR - 620 00 Písn, Jitřická 60
 IČ: 480 35 593, DIČ: CZ480 35 593

Stavba:

KRHOVÁ, OPRAVA KOMUNIKACE POD LESEM

SO 01 Stavební část

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Cena za pol.
6	171201210 Poplatek za skládku zeminy	336,600	t	68,49	23 053,73
21	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu silnic v množství 0,50-0,70kg/m2	1 222,000	m2	8,90	10 875,80
38	979099999 Poplatek za uložení suti na skládku	188,188	t	20,09	3 780,70
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	37 710,23

SO 02 Kanalizace

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Cena za pol.
9	171201210 Poplatek za skládku zeminy	350,117	t	68,49	23 979,51
22	89966 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 250mm	241,000	m	46,37	11 175,17
33	979099999 Poplatek za uložení suti na skládku	69,888	t	41,10	2 872,40
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	38 027,08

Celkem za stavbu

Odbytová cena bez DPH: 75 737,31



stavební s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby MDPRAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jatečná 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599