

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Obec Krhová**
se sídlem: Hlavní 205, 756 63
IČ: 01265750
DIČ: CZ01265750
statutární zástupce: Ing. Kateřina Halaštová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3223748319/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno/Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice
číslo účtu: 212269343/0300
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Martin Kopal, tel.:607 633 156, e-mail:m.kopal@swietelsky.cz
ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
zapsaný: KS v českých Budějovicích,oddíl C,vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.5.2017 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.s. u zhotovitele S18-035-0012) na zhotovení díla, a to „Bezbariérový chodník v Krhové-úsek 08“(dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo a sjednané ceny díla o vícepráce. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek III. Cena díla a platební podmínky a to následovně:

Cena dle SOD bez DPH	3 174 403,- Kč
Cena dle Dodatku č.1(vícepráce)	119 370,-Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1	3 293 773,-Kč
DPH 21 %	691 692,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 985 465,- Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny Zastupitelstvem obce Krhová dne 8.12.2016 pod bodem 19/2016/Z-262. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Krhová dne 17.10.2017 pod bodem 54/2017/R-455. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

V Krhové dne 30.10.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Kateřina Halašková
starostka

Ve Valašském Meziříčí dne 30.10.2017

Za zhotovitele:

.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.



Bourací práce - Krhová, bezbariérový chodník úsek 08

Traktorbagr s kladivem

690 Kč/hod

Datum	Počet hodin	Datum	Počet hodin
17.8.17	8	4.9.17	9
18.8.17	9	5.9.17	9
21.8.17	5	7.9.17	9
22.8.17	8	8.9.17	8
23.8.17	6	11.9.17	9
24.8.17	6	12.9.17	10
25.8.17	8	13.9.17	9
28.8.17	8	14.9.17	8
29.8.17	7	18.9.17	4
30.8.17	8	19.9.17	3
31.8.17	8	21.9.17	6
1.9.17	8		

celkem hodin

173 hod

cena celkem

119 370,00 Kč

**SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599