

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Obec Krhová**
se sídlem: Hlavní 205, 756 63
IČ: 01265750
DIČ: CZ01265750
statutární zástupce: Ing. Kateřina Halaštová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3223748319/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno/Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice
číslo účtu: 212269343/0300

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
ve věcech smluvních:

Martin Kopal, tel.:607 633 156, e-mail:m.kopal@swietelsky.cz

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci

Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
KS v českých Budějovicích,oddíl C,vložka 8032

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.5.2017 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.s. u zhotovitele S18-035-0012) na zhotovení díla, a to „Bezbariérový chodník v Krhové-úsek 08“(dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo a sjednané ceny díla o méněpráce. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek III. Cena díla a platební podmínky a to následovně:

Cena dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH	3 293 773,- Kč
Cena dle Dodatku č.2(méněpráce)	- 3 972,-Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1,č.2	3 289 801,-Kč
DPH 21 %	690 858,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 980 659,- Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny Zastupitelstvem obce Krhová dne 8.12.2016 pod bodem 19/2016/Z-262. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Krhová dne 21.11.2017 pod bodem 55/2017/R-469. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

V Krhové dne 30.11.2017

Za objednatele:


.....
Ing. Kateřina Halašová
starostka

30-11-2017
Ve Valašském Meziříčí dne

Za zhotovitele:


.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.

Stavba: Bezbariérové chodníky v Krhové								
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 972,04	
HSV								
		1	Zemní práce					
47	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	2,000	449,69	899,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zastávka" 2		2,000			
48	M	592175430	obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý	kus	2,020	1 521,12	3 072,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
Práce a dodávky HSV								


 SWIETELSKY®
 stavební s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby MORAVA
 CR - 620 00 Brno, Jahnkova 60
 IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599