

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVĚ O DÍLO ze dne**  
**4.8.2015**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Obec Krhová**

Sídlo: Hlavní 205, 756 63 Krhová  
Zastoupená: Ing. Kateřinou Halaštovou, starostkou  
Telefon, email: 730 517 160, starosta@krhova.cz  
IČ: 1265750  
DIČ: CZ01265750  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3223748319/0800  
*dále jen „objednatel“*

**2. Zhotovitel :**

**Hybaj s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupen: panem Zdeňkem Besedou, jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Pospíšil  
IČ/DIČ: 28633474 / CZ28633474  
Bankovní spojení: FioBanka  
Číslo účtu: 2200267067/2010  
zapsán v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka 7308  
*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2015 na akci a s názvem: „Jsme všichni na jedné lodi v MŠ Krhová“.

Doplňuje se:

**III.**  
**Cena díla**

Cena díla se nahrazuje o méněpráce na základě změnového listu ze dne 6.10.2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2015.

Základní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	<b>858 540,- Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>2.700,- Kč</b>
Cena smluvní max. bez DPH vč. dodatku č. 1	<b>855.840,- Kč</b>
DPH 21%	<b>179.726,- Kč</b>
Cena celkem vč. DPH a dodatku č. 1	<b>1.035.566,- Kč</b>

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2015 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2015 schválila Rada obce Křhová, dne  
15.10.2015 usnesením 12/2015/R-744

V Křhové dne



Za objednatele:

.....  
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

V Novém Jičíně dne

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Beseda, jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Hybaj s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Obec Krhová	
Datum:	6.10.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Zpřesnění umístění plotu a vybraných herních prvků na zahradě MŠ Krhová</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rámci realizace projektu dojde ke změně umístění prvku „Zelená učebna“. O tuto změnu bylo zažádáno obcí Krhová u Fondu žádostí o změnu, podanou dne 23.9.2015 prostřednictvím datové schránky obce. Tato změna bude provedena na základě nového územního souhlasu (č.j. MěÚVM 50666/2015), který byl vydán dne 6.10.2015. Přílohou tohoto ZL je nový územní souhlas, včetně zákresu původního a navrhovaného umístění. Dále došlo ke zpřesnění umístění oplocení s brankou, tak aby bylo umístěno mimo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení, a to dle podmínek územního souhlasu (č.j. MěÚVM 34446/2015) a přesného zaměření správcem sítě v místě realizace. Tím dojde ke zkrácení délky oplocení z 19 m na 17,2 m a souvisejícímu poměrnému snížení fakturované ceny daného prvku z 28.500 Kč bez DPH na 25.800 Kč bez DPH při zachování jednotkové ceny 1.500 Kč/m bez DPH. Poslední ohlašovanou změnou je zpřesnění umístění vybraných herních prvků v rámci optimalizace prostorového rozmístění zahrady. Zpřesnění umístění se bude týkat jednoho kusu vahadlové houpačky, jednoho kusu vrbičkového teepee a jednoho kusu herní stěny s tabulí, která musí být přemístěna vzhledem k posunutí oplocení. Zákres zpřesnění umístění těchto prvků je další přílohou ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 4	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
2.700,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez vlivu na lhůtu dokončení díla (15.10.2015)</b>	
2.700,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p><b>OBEC KRHOVÁ</b> Obecní úřad Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750 tel. 730 517 162, obec@krhova.cz</p>	 <p><b>Hybaj s.r.o.</b> Myslbekova 463/21, 741 01 Nový Jičín www.hybaj.cz, tel.: +420 773 66 22 44 IČ: 28633474, DIČ: CZ28633474</p>	
Datum: 6.10.2015	Datum: 6.10.2015	